



Planification des activités genre _ projet reboisement 1400

Référence activités et sous activités: Confère Cadre logique stratégie genre

	Sous-activités à réaliser	Indicateurs	Période												Responsable	Livrables attendus	
			J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Objectif spécifique: Développer le mainstreaming genre dans le projet reboisement 1400 des communes de zone de savane sèche et de zone de transition écologique		1 document de stratégie genre du projet reboisement est élaboré et mis en œuvre, élaborer 01 planification genre du projet														Consultante en genre,CTFC et communes	Document de stratégie genre, planification genre, rapports genre du projet reboisement 1400, photos



<p>Résultat attendu 1. 1 : Les aspects genre sont abordés dans les différentes interventions (réunion, ateliers, activités de terrain telles que : le transport, la mise en terre des plants, l'entretien, défrichage, piquetage, troueson ; arrosage, traitement etc...), du projet reboisement 1400.</p>																				
<p>Activité 1.1.1 : Vulgariser et suivre les outils de suivi genre dans les communes</p>	<p>Concevoir les outils de suivi genre et les transmettre aux communes du projet</p>	<p>1 modèle de fiche de suivi genre conçu</p>																	<p>Consultante en genre,CTFC et communes</p>	<p>-Fiches de suivi genre dument remplis disponible</p>
	<p>Faire le suivi du déroulement des activités genre dans chaque Commune</p>	<p>Au moins 05 Communes transmettent la fiche de suivi genre avec données au CTFC</p>																		<p>Consultante en genre,CTFC et communes</p>



Activité 1.1. 2 : Organiser les sensibilisations et formations genre auprès des acteurs du projet		-nombre d'hommes et de femmes ayant pris part aux sensibilisations/formations genre dans chaque commune partenaire																	Consultante en genre,CTFC et communes	Rapport genre, photos
	Concevoir les modules de sensibilisation, de formation genre et transmettre aux Communes	Modules genre élaborés et transmis aux Communes partenaires																	Consultante en genre,CTFC et communes	-Modules genre disponibles
	Sensibiliser/former les parties prenantes proprement dites sur genre/VIH	Nombre de personnes (hommes/femmes) formées dans chaque commune																	Consultante en genre,CTFC et communes	Rapports genre
Résultat attendu 1 2 : La communication sur les aspects genre du projet Reboisement 1400 est effectuée																				
Activité 1.2.1. : Elaborer l'article sur les aspects genre du projet	Elaborer l'article genre du projet Reboisement 1400	L'article genre du projet reboisement 1400 est élaboré																	Consultante en genre,CTFC et communes	L'article genre du projet reboisement 1400 est



reboisement 1400 et le publier																				élaboré et disponible
	Publier l'article genre du projet Reboisement 1400	L'article genre est publié																	Consultante en genre,CTFC et communes	L'article genre du projet reboisement 1400 est publié
Activité 1.2.2. : Produire un prospectus genre du projet reboisement 1400 et le publier	Concevoir un dépliant genre du projet	1 maquette du dépliant genre disponible en version numérique																	Consultante en genre,CTFC et communes	Maquette du dépliant genre en version numérique disponible
	Imprimer le prospectus genre du projet et le vulgariser	-Nombre de prospectus genre produit vulgarisé																	Consultante en genre,CTFC et communes	-Fiche de vulgarisation des prospectus genre disponible