

1.2.1.14. Plan général de travail de mise en œuvre de l'Action

Résultats	Activités	Sous-activités	2018	2019	20	21	22	Responsable / partenaire			
Composante 1 : Renforcer les capacités des communes dans la création, le suivi et l'entretien des plantations forestières et agro-forestières											
Résultat 1.1 : le processus institutionnel et les itinéraires sylvicoles sont maîtrisés par les responsables communaux	Activité 1.1.1 : formaliser les partenariats avec les communes retenues	Finaliser la procédure de sélection des communes ;							CTFC	MINFOF, MINEPDED	
		Identifier les partenaires locaux compétents pour appuyer les communes ; formaliser les partenariats entre les parties prenantes.									
		Installer et former les cellules de foresterie communale									
	Activité 1.1.2 : faire un état des lieux des sites à reboiser.	Visiter les sites ; cartographier ; évaluer les conditions physiques et environnementales								Commune	
		proposer un schéma approprié de plantation y compris la satisfaction des besoins en eau ; la sécurisation des parcelles,, la lutte antiérosive								CTFC	MINFOF, MINEPDED
	Activité 1.1.3 : élaborer 2 études sur les modèles de rentabilité des plantations dans les 2 zones du projet	Constituer un échantillon de référence par grandes zones écologiques ;									
		Élaborer les TDR; exécuter l'analyse; présenter les résultats									
	Activité 1.1.4 : sensibiliser et former les conseillers municipaux et parties prenantes sur la gestion des boisements et leur implication budgétaire	Élaborer les modules de formation									
		Organiser les formations à l'occasion des sessions du Conseil Municipal dans toutes les communes partenaires								CTFC, Communes	Conseil Municipal
		Former les responsables Techniques communaux et Organisations locales à la maîtrise des itinéraires sylvicoles									Association communale
	Activité 1.1.5 : communiquer sur les activités du projet	Préparer et valider un plan de travail annuel budgétisé,									
		Lancer les campagnes d'affichage, d'information, de sensibilisation, réunion									

Reboisement 1400 (ACFCAM) – CRIS n°2018/400-359

Résultats	Activités	Sous-activités	2018	2019	20	21	22	Responsable / partenaire			
Composante 2 : reboiser 1000 hectares dans les communes du Nord et de l'Extrême Nord											
Résultat 2.1 : Les 1000 ha de plantations forestières créées dans le Nord et l'Extrême Nord sont entretenues et ont un taux minimum de réussite de 60% au bout de 4 ans	Activité 2.1.1 : délimiter et matérialiser les superficies à reboiser	Décider du mode de délimitation ; marquer les limites à la peinture ; dégager les paires feux ; sécuriser les parcelles à reboiser.							CTFC / Communes	MINFOF, MINEPDED autres	
	Activité 2.1.2 : acquérir les plants et/ou créer et entretenir les pépinières.	Commander les plants pour la première campagne (si pas de pépinière communale) ;								Communes	Associations communales
		créer une pépinière communale pour les prochaines campagnes ; assurer le fonctionnement des pépinières communales en continu sur 5 ans ; former les pépiniéristes communaux									
		Faire 2forages par site pour arroser les plants									
	Activité 2.1.3 : préparer le terrain et mettre les plants en terre.	Accueillir le matériel pour la préparation du terrain ; défricher la parcelle, ouvrir les lignes de plantation en courbes de niveau; rechercher les jalons et faire le piquetage en respectant les courbes de niveau, effectuer les trouaisons ;								Communes	Associations communales CTFC
		transporter et distribuer les plants ; mettre en place les plants et reboucher les trous ; installer le cas échéant les dispositifs appropriés de protection, de fertilisation et de rétention de l'eau ;									
	Activité 2.1.4 : réaliser les plantations.	Acquérir les plants ; Transport et distribution des plants,								Communes	Associations communales CTFC
		Débouchage des trous ; Mise en place des plants.									
	Activité 2.1.5 : organiser et gérer l'entretien, le suivi et la sécurisation des nouvelles plantations.	selon les cas, installation/consolidation des clôtures ; création/entretien des pare-feu ; gardiennage permanent;								Communes	Associations communales CTFC
		arrosage des jeunes plants ; traitements phytosanitaires ; surveillance des feux ; organiser les regarnis, etc.									
mobiliser les agriculteurs riverains pour des cultures intercalaires ; organiser la parcellisation et la distribution des terres; faire signer des conventions d'usage à durée déterminée											
Activité 2.1.6 : communiquer sur les activités de création des plantations forestières	sensibiliser, tenir des réunions, informer,								Communes	CTFC	
	lancer des campagnes d'affichage dans les mairies +médias. Réunions d'information des populations riveraines.										

Reboisement 1400 (ACFCAM) – CRIS n°2018/400-359

Résultats	Activités	Sous-activités	2018	2019	20	21	22	Responsable / partenaire		
Composante 4 : appuyer les communes pour l’approvisionnement du marché domestique en bois légal										
Résultat 4.1: le marché domestique local est approvisionné en bois légal	Activité 4.1.1 : former les agents des communes bénéficiaires sur le système de vérification et de suivi de la grille de légalité FLEGT dans la forêt communale.	accompagner les communes pilotes à la mise en place des outils du système de suivi de la légalité						CTFC Associations communales	Communes	
		tester les outils et les procédures sur le terrain								
	(suite 4.1.1)	former les communes pilotes dans le suivi et le contrôle de l’origine du bois : le personnel communal (CPF, CFC, agent communal) formé, vérification de l’origine légale du bois,							CTFC Associations communales	Communes
		s’assurer que le bois transporté est légal et respecte les obligations en matière de réglementation et de transport.							Communes	MINFOF
	activité 4.1.2 : communiquer sur la légalité du bois et l’approvisionnement du marché domestique en bois légal	programmer, tenir des réunions,							Communes	Associations communales CTFC
		informer, lancer des campagnes d’affichage dans les mairies + radios locales + articles de presse + dépliants + panneaux + etc. réunions d’information des populations riveraines.								

Reboisement 1400 (ACFCAM) – CRIS n°2018/400-359

Résultats	Activités	Sous-activités	2018	2019	20	21	22	Responsable / partenaire
Composante 5 : coordonner le projet avec les communes								
Résultat 5.1 : le CTFC et les communes collaborent efficacement	Activité 5.1.1 : mettre en place et coordonner l'équipe du projet	Constituer l'équipe dédiée au projet ; mobiliser et attribuer les moyens						CTFC
		Prendre en charge l'équipe du projet						
	Activité 5.1.2 : acquérir le matériel, les équipements et les assurances	Préparer les documents de marché; gérer les procédures d'acquisition, souscrire les assurances						CTFC
	Activité 5.1.3 : suivre et évaluer, rendre compte des activités du projet	Préparer les rapports mensuels, trimestriels, semestriels, annuels (techniques et financiers)						CTFC
		Rédiger les rapports de capitalisation et les publier						
	Activité 5.1.4: auditer les dépenses, cautionner l'avance de démarrage, régler les frais financiers et les assurances	Certifier les dépenses du projet par l'Expert-comptable						CTFC
		Provisionner les frais financiers						
		Assurer les activités du projet						
		Mettre en place une caution sur l'avance de Démarrage						